TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 912 /HQNA-TVQT
V/v kiểm tra, đối chiếu thanh lý, thanh toán hợp đồng số 175 ngày 18/12/2006

Vinh, ngày 23 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 12;

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án Cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Cục Hải quan Nghệ An,

Căn cứ Hợp đồng số 175/HĐ-XD ngày 18/12/2006 giữa Cục Hải quan Nghệ An với liên danh Công ty Cổ phần LICOGI 12 và Tổng công ty đường sông Miền Bắc thực hiện gói thầu số 2 "Xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp, thiết bị máy điều hòa".

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thông báo đến Quý Công ty số liệu được phê duyệt quyết toán gói thầu số 2 "Xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp, thiết bị máy điều hòa" thuộc dự án Cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An như sau:

Giá trị hợp đồng đã ký kết:	10.209.300.000 đồng.
Giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán:	10.209.300.000 đồng.
Giá trị kiểm toán độc lập chấp nhận:	10.197.963.000 đồng.
Giá trị Quyết toán Tổng cục Hải quan phê duyệt:	9.209.548.933 đồng.
Giá trị đã thanh toán:	10.185.936.000 đồng.
Giá trị nhà thầu phải trả cho Chủ đầu tư:	976.387.067 đồng.

(Gửi kèm công văn này Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ)

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An kính đề nghị Quý Công ty kiểm tra, đối chiếu để thanh lý, thanh toán hợp đồng số 175/HĐ-XD chậm nhất ngày 01/6/2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Cục Hải quan tỉnh Nghệ An (thông qua đồng chí Phan Quang Huy, số điện thoại 0913272431).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TV ĐH xây dựng;
- Lưu: VT, TVQT (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chu Quang Luân

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Số:193 /LICOGI12-KTKT

V/v: Đề nghị phê duyệt quyết toán công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
ĐẾN NGÀY 06 -06- 2018
CÔNG VĂN SỐ: 4196

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018.

Kính gửi: **CỤC HẢI QUAN NGHỆ AN**

TƯ VẤN QUẢN LÍ DỰ ÁN

- Căn cứ Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp số: 175/HĐ-XD, ngày 18 tháng 12 năm 2006, giữa Cục Hải quan Nghệ An và Liên danh Công ty cổ phần LICOGI12 và Tổng công ty Đường sông Miền bắc về việc: ký kết hợp đồng xây dựng; Phụ lục bổ sung số 01 ngày 12 tháng 7 năm 2008; phụ lục bổ sung số 02, ngày 31 tháng 12 năm 2008;

- Căn cứ Thông tư 09/2008-TT-BXD ngày 17/4/2008; về việc "hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng";

- Căn cứ văn bản số 49/BXD-KTXD ngày 22 tháng 4 năm 2008 gửi Bộ tài chính về việc: "Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình";

- Căn cứ công văn số 912/HQNA-TVQT, ngày 23 tháng 5 năm 2018 về việc kiểm tra, đối chiếu thanh lý, thanh toán hợp đồng số 175 ngày 18/12/2006;

- Căn cứ hồ sơ nghiệm thu các đợt thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành giai đoạn đã được các bên chấp thuận;

- Căn cứ hồ sơ quyết toán giá trị xây lắp hoàn thành đã được các bên phê duyệt;

Theo nội dung công văn số 912/HQNA-TVQT, ngày 23 tháng 5 năm 2018. Giá trị giảm trừ theo phê duyệt quyết toán của Tổng cục Hải quan là: 976.387.067 là không phù hợp. Công ty cổ phần LICOGI12 xin làm rõ thêm cụ thể như sau:

Hợp đồng số: 175/HĐ-XD, ngày 18 tháng 12 năm 2006, giữa Cục Hải quan Nghệ An và Liên danh Công ty cổ phần LICOGI12 và Tổng công ty Đường sông Miền Bắc được triển khai thi công trong năm 2007, một năm có sự biến động về giá nhân công, máy thi công, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng. BXD đã ban hành các Thông tư như: Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.. để hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho phù hợp. Căn cứ các điều kiện cụ thể của gói thầu Công ty cổ phần LICOGI12 đã lập hồ sơ đề nghị và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung chi phí cho gói thầu gồm 02 phụ lục: Phụ lục bổ sung số 01 ngày 12 tháng 7 năm 2008; phụ lục bổ sung số 02, ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Trên thực tế giá trị thanh toán trong năm 2007 là thanh toán khối lượng theo đợt thanh toán (số liệu chi tiết theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2007 giữa Cục Hải quan Nghệ An và Công ty cổ phần LICOGI12 đính kèm, gồm 07 đợt thanh toán) Trong đó một số công tác có khối lượng nghiệm thu lớn hơn khối lượng hợp đồng chưa được thanh toán vì chưa được duyệt kinh phí bổ sung(khối lượng thể hiện trong hồ sơ các đợt thanh toán) ;

Chuyển đ/c Phan Huy Thuần, sau đ/c Sơn chỉ đạo! 6/6/2018

Giá trị điều chỉnh, bổ sung điều chỉnh giá nhân công, máy thi công (454.197.931 đồng) theo TT07/2006 cho khối lượng thực hiện năm 2007 chưa được thanh toán trong năm 2007 (quyết định phê duyệt kinh phí bổ sung cho dự án Hải đội kiểm soát Hải quan Nghệ An số 120, ngày 08/01/2008 của tổng cục Hải quan,phụ lục bổ sung ký 12/7/2008)..

Như vậy giá trị theo hợp đồng bao gồm các phần phát sinh hợp đồng sau khi trừ phí bảo hành 5% chưa được chủ đầu tư thanh toán hết cho nhà thầu tính đến thời điểm 31/12/2007.

Căn cứ theo mục 8.10 theo thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 về việc: "Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng" Gói thầu số 2- Xây dựng các hạng mục công trình: Trạm biến áp, Thiết bị máy điều hòa" – Công trình: Cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Nghệ An – Cục Hải quan Nghệ An là đối tượng có đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp được áp dụng điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo thông tư 09/2008/TT-BXD.

Vậy Công ty cổ phần LICOGI12 kính đề nghị chủ đầu tư, BQL dự án xem xét đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán gói thầu theo hồ sơ quyết toán đã được các bên thẩm tra..

Xin trân trọng cảm ơn!


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Nơi nhận:
- *Như trên.*
- *Lưu KTKT.*

M.S.D.N - 0100106433 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 ★ Q.HOÀNG MAI - T.P HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Dương Xuân Tứ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------oOo----------

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
Tại thời điểm 31/12/2007

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN NGHỆ AN
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 17 tháng 10n ... 0.46

CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
Chu Quang Luân

Hôm nay vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2007, tại Cục Hải quan Nghệ An, Chúng tôi gồm có:

I **CỤC HẢI QUAN NGHỆ AN (BÊN A)**

Đại diện

1 Ông **Hà Thái Dũng** Chức vụ: Cục trưởng

2 Ông **Phan Quang Huy** Chức vụ: Phó trưởng phòng TVQT, trưởng ban xây dựng cơ bản

Địa chỉ: Số 28 - Đường Trường Thi - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 590 751 Fax: 038 844 051

II **LIÊN DANH NHÀ THẦU CÔNG TY CP LICOGI 12 VÀ TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN BẮC (BÊN B)**

Đại diện - Công ty CP Licogi 12

Ông **Dương Xuân Quang** Chức vụ: Giám đốc công ty

Hai Bên cùng căn cứ vào:

Hợp đồng số 175/HĐ-XD ngày 18/12/2006 giữa Cục Hải quan Nghệ An với Liên danh Công ty CP LICOGI 12 và Tổng công ty Đường sông Miền Bắc

Hồ sơ thanh toán các giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của Bên B đã được Bên A phê duyệt và làm thủ tục thanh toán cho Bên B qua kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An

Đối chiếu số liệu công nợ tại thời điểm 31/12/2007 như sau:

TT	Lần thanh toán	Khối lượng đề nghị, đã được A-B duyệt	Khối lượng được Kho bạc chấp nhận	Khối lượng đúng	Khối lượng đã được Kho bạc thanh toán	Còn lại	Ghi chú
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	
1	Lần 1	479,791,000	479,791,000	445,647,564	455,801,000	(10,153,436)	Do Nhà thầu tính toán điều chỉnh theo TT 07 khi chưa đủ cơ sở pháp lý

TT	Lần thanh toán	Khối lượng đề nghị, đã được A-B duyệt	Khối lượng được Kho bạc chấp nhận	Khối lượng đúng	Khối lượng đã được Kho bạc thanh toán	Còn lại	Ghi chú
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	
2	Lần 2	872,993,000	821,044,000	821,044,000	779,991,000	41,053,000	Trừ lại 5% giá trị chưa thanh toán
3	Lần 3	1,002,825,000	1,002,825,000	1,002,825,000	952,683,000	50,142,000	Trừ lại 5% giá trị chưa thanh toán
4	Lần 4	2,172,109,000	2,115,465,000	2,192,296,419	2,009,691,000	182,605,419	Sai cách tính tại bảng tổng hợp kinh phí, kết hợp với kết quả kiểm soát của KBNN
5	Lần 5	993,318,000	993,317,604	993,317,604	943,651,000	49,666,604	Trừ lại 5% giá trị chưa thanh toán
6	Lần 6	1,802,428,000	1,802,427,863	1,802,427,863	1,712,306,000	90,121,863	Trừ lại 5% giá trị chưa thanh toán
7	Lần 7	1,378,339,000	1,378,339,000	1,378,339,000	1,309,422,000	68,917,000	Trừ lại 5% giá trị chưa thanh toán
	Tổng cộng	8,701,803,000	8,593,209,467	8,635,897,450	8,163,545,000	472,352,450	

Giá trị còn lại của 7 lần thanh toán của Hợp đồng số 175/HĐ-XD ngày 18/12/2006 của Bên B đến thời điểm 31/12/2007 là: 472.352.450 đồng

Bằng chữ: **Bốn trăm bảy hai triệu ba trăm năm hai nghìn bốn trăm năm mươi đồng**

Biên bản này được lập xong vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày. Hai Bên cùng thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A
CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM * CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN * TỔNG CỤC HẢI QUAN-BỘ TÀI CHÍNH

Hà Thái Dũng

ĐẠI DIỆN BÊN B

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 * S.Đ.K.K.D: 0106100433-C.T.C.P * Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ths. Dương Xuân Quang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
CONSULTANCY COMPANY LIMITED OF UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING
Trụ sở chính: Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3869 6570 / Fax: (84-4) 3869 9720
Email: info@ccu.vn / Website: http://www.ccu.vn

Chi nhánh: 43H, Hồ Văn Huê Phường 9,
Quận Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84-8) 38454938 * Fax: (+84-8) 38424987 - Email: ccusouth@ccu.vn

Số: 476-18/CCU-TVKĐ
V/v kiểm tra kết quả phê duyệt quyết toán gói thầu số 2, dự án Cơ sở Hải đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
ĐẾN NGÀY 11-06-2018
CÔNG VĂN SỐ: 4270

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Căn cứ đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tại công văn số 989/HQNA-TVQT ngày 05/6/2018 (*kèm theo Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và Báo cáo thẩm định kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành*) về việc kiểm tra kết quả phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan giảm trừ Phát sinh gói thầu số 2 theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 là 998.414.000 đồng (STT III.2 Phần Xây dựng Điều 2 Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2008). Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật tại thời điểm thi công xây dựng công trình và trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Giá trị mà Chủ đầu tư chưa thanh toán cho Nhà thầu trong năm 2007 cho khối lượng hoàn thành theo hợp đồng là 472.352.450 đồng (*Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2007*);

2. Đối với khối lượng công việc thực hiện trong năm 2007, Chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự toán phát sinh theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006; Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 trình Tổng cục Hải quan phê duyệt.

Đến ngày 23/12/2008, phần giá trị phát sinh này được Tổng cục Hải quan phê duyệt theo Quyết định số 2769/QĐ-TCHQ, làm cơ sở để Chủ đầu tư và Nhà thầu ký kết phụ lục hợp đồng để thanh toán cho Nhà thầu.

Như vậy, trong năm 2007, ngoài việc chưa được thanh toán hết giá trị hợp đồng, Nhà thầu còn chưa được thanh toán cả phần bổ sung theo hợp đồng (bổ sung chi phí theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD và bổ sung chi phí vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD).

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại điểm 3 văn bản số 49/BXD-KTXD ngày 22/4/2008 về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: "*Hợp đồng đã được thanh toán xong trong năm 2007 là các hợp đồng xây dựng đã thanh toán hết giá hợp đồng* (***bao gồm giá trị của hợp đồng đã được ký kết và phần bổ sung nếu có***) *trong năm 2007 (trừ các khoản bảo hành theo quy định). Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng mới thanh toán từng đợt, chưa thanh toán hết giá hợp đồng thì được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008*".

Chuyển đ/c Huy thuế hiện,
Báo đ/c Sơn chỉ đạo! 11/6/2018

Việc điều chỉnh chi phí vật liệu của hợp đồng số 175/HĐ-XD ngày 18/12/2006 là phù hợp với quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

Trên đây là ý kiến của Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng về kết quả phê duyệt quyết toán gói thầu số 2, dự án Cơ sở Hải đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được biết, báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi.
- Lưu: VT.

CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

M.S.D.N: 0101098048 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

PHÓ GIÁM ĐỐC

Th.S. Đinh Chính Đạo

C.T.T.N.H.H
HÀ NỘI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1051/HQNA-TVQT
V/v báo cáo thực hiện Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục Hải quan, về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Ngày 23/05/2018, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An có công văn số 912/HQNA-TVQT gửi nhà thầu là Công ty cổ phần LICOGI 12 thực hiện gói thầu số 2 "Xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp, thiết bị điều hòa" thuộc dự án nói trên, thông báo kết quả phê duyệt quyết toán và đề nghị Công ty kiểm tra, đối chiếu để thanh lý, thanh toán hợp đồng (có công văn kèm theo).

Ngày 28/05/2018, Công ty có công văn số 193/LICOGI 12-KTKT đề nghị xem xét kết quả phê duyệt quyết toán của gói thầu (có công văn kèm theo). Sau khi nhận được công văn của nhà thầu, ngày 05/06/2018 Cục Hải quan tỉnh Nghệ An có công văn số 989/HQNA-TVQT gửi Công ty TNHH Tư vấn đại học xây dựng (là đơn vị tư vấn quản lý dự án) đề nghị kiểm tra kết quả phê duyệt quyết toán theo kiến nghị của nhà thầu (có công văn kèm theo). Ngày 07/06/2018, Công ty TNHH Tư vấn đại học xây dựng đã có công văn số 476-18/CCU-TVKĐ. Sau khi xem xét ý kiến của Tư vấn quản lý dự án và Nhà thầu, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An báo cáo như sau:

1. Giá trị mà Chủ đầu tư chưa thanh toán cho Nhà thầu trong năm 2007 cho khối lượng hoàn thành theo hợp đồng là 472.352.450 đồng (Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2007).
2. Đối với khối lượng công việc thực hiện trong năm 2007, Chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự toán phát sinh theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 là 454.197.931 đồng.

Như vậy, trong năm 2007 ngoài việc chưa thanh toán hết giá trị hợp đồng, nhà thầu còn chưa được thanh toán cả phần bổ sung theo hợp đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tại điểm 3 văn bản số 49/BXD-KTXD ngày 22/04/2008 về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: "Hợp đồng đã được thanh toán xong trong năm 2007 là các hợp đồng xây dựng đã thanh toán hết giá trị hợp đồng (Bao gồm giá trị của hợp đồng đã được ký kết và phần bổ sung nếu có) trong năm 2007 (trừ các khoản bảo hành theo quy đinh). Trường hợp quá trình thực hiện hợp đồng mới thanh toán từng đợt, chưa thanh toán hết giá hợp đồng thì được điều chỉnh theo quy định tại thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008".

Với những lý do trên đây, việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng gói thầu số 2 của dự án là phù hợp theo Thông tư 09/2008/TT-BXD.

Vậy, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An kính đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT CP LICOGI 12 (để biết);
- CT TNHH Tư vấn đại học xây dựng (để biết);
- Lưu: VT, TVQT.

CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chu Quang Luân

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Số: 1500 /HQNA-TVQT
V/v Thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Cơ sở Hải đội kiểm soát Hải quan",

Căn cứ Công văn số 193/LICOGI 12-KTKT ngày 28/5/2018 của Công ty cổ phần Licogi 12 về việc đề nghị xem xét số liệu phê duyệt quyết toán gói thầu số 2 – Xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp, thiết bị điều hòa thuộc dự án "Cơ sở Hải đội Kiểm soát hải quan",

Căn cứ Công văn số 476-18/CCU-TVKĐ ngày 07/6/2018 của Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng trả lời về việc kiểm tra kết quả phê duyệt quyết toán gói thầu số 2 dự án "Cơ sở Hải đội Kiểm soát hải quan".

Sau khi xem xét, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã có công văn số 1051/HQNA-TVQT ngày 11/6/2018 báo cáo thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan" và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan.

Vậy kính đề nghị Tổng cục Hải quan cho ý kiến chỉ đạo nội dung mà Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã trình bày tại Công văn số 1051/HQNA-TVQT ngày 11/6/2018 để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,TVQT (3b).

CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chu Quang Luân

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1742/HQNA-TVQT
V/v Thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Nghệ An, ngày 23 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 12.

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Cơ sở Hải đội kiểm soát Hải quan", Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã có công văn số 912/HQNA-TVQT gửi Công ty Cổ phần LICOGI 12 về việc kiểm tra, đối chiếu thanh lý và thanh toán hợp đồng kinh tế số 175/HĐ-XD ngày 18/12/2006.

Ngày 28/5/2018 nhận được công văn trả lời số 193/LICOGI 12-KTKT của Công ty cổ phần LICOGI 12 về việc đề nghị xem xét số liệu phê duyệt quyết toán gói thầu số 2 – Xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp, thiết bị điều hòa thuộc dự án "Cơ sở Hải đội Kiểm soát hải quan". Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã có công văn số 989/HQNA-TVQT ngày 05/6/2018 gửi Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (Đơn vị tư vấn quản lý dự án) đề nghị kiểm tra kết quả phê duyệt quyết toán. Nhận được ý kiến trả lời tại công văn số 476-18/CCU-TVKĐ ngày 07/6/2018 của Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã có công văn số 1051/HQNA-TVQT ngày 11/6/2018 và công văn số 1500/HQNA-TVQT ngày 31/7/2018 báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan về việc thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan".

Vậy để kịp thời thực hiện Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục Hải quan, Chủ đầu tư – Cục hải quan tỉnh Nghệ An yêu cầu Đơn vị nộp vào Ngân sách nhà nước số tiền 976.387.067 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn, không trăm sáu mươi bảy đồng./.)* chậm nhất ngày 30/9/2018 theo thông tin tài khoản như sau:

Tên Tài khoản: Thu ngân sách nhà nước

Số Tài khoản: 7111 Chương : 018 Mục : 4902

Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An

Nội dung: Hoàn trả tiền đã thanh toán không được quyết toán gói thầu Xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp, thiết bị điều hòa thuộc dự án "Cơ sở

Hải đội Kiểm soát hải quan" theo quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục Hải quan.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TVQT (TCHQ) (để b/c);
- Lưu VT,TVQT (3b).

CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chu Quang Luân

TỔNG CÔNG LICOGI
Công ty cổ phần LICOGI 12

Số: 424/CV/LCG12/TC-2018
V/v: phúc đáp công văn số 1712/HQNA-TVQT ngày 23/5/2018 của Cục hải quan tỉnh Nghệ an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___o0o___

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2018

CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
ĐẾN NGÀY 08 -10- 2018
CÔNG VĂN SỐ: 8072

Kính gửi: CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ của hợp đồng số 175/HĐ-XD ký giữa Cục Hải quan tỉnh Nghệ an và Liên danh Công ty cổ phần LICOGI 12 và Tổng công ty đường sông miền bắc về việc thi công gói thầu số 2: Xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị máy điều hòa.
- Căn cứ thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 mục 8.10 và công văn số 49/BXD-KTXD của bộ xây dựng mục 3 về hướng dẫn quản lý chi phí vốn đầu tư xây dựng
- Căn cứ biên bản đối chiếu công nợ được hai bên ký kết ngày 31/12/2007, trong đó thể hiện ngoài 5% giá trị bảo hành Chủ đầu tư còn nợ nhà thầu 42.692.000 đồng.
- Căn cứ thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của bộ xây dựng và phụ lục số 01 ký ngày 12/1/2008 về bổ sung giá trị hợp đồng. Trong đó thể hiện việc Chủ đầu tư chưa thanh toán giá trị bổ sung trong năm 2007 theo qui định của pháp luật.
- Căn cứ công văn trả lời Chủ đầu tư của công ty cổ phần LICOGI 12 số 193/LICOGI 12-KTKT ngày 28/8/2018.
- Căn cứ công văn trả lời Chủ đầu tư của Công ty tư vấn đại học xây dựng số 476-18/CCU-TVKD ngày 7/6/2018.

Chúng tôi xin trả lời công văn số 1712/HQ-TVQT ngày 23/8/2018 của Chủ đầu tư - Cục hải quan nghệ an như sau:

Việc chúng tôi được tính bù giá cho khối lượng thi công trong năm 2007 theo thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ xây dựng là đúng cơ sở pháp luật. Vì vậy chúng tôi không có chi phí để trả lại cho Chủ đầu tư – Cục hải quan Nghệ an số tiền 936.387.067 đồng như quí cục yêu cầu.

Rất mong Chủ đầu tư xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu VP; TC-HC; TC*

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12
M.S.D.N: 0100106433 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 - Q.HOÀNG MAI - T.P HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Tứ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Số: 2185/HQNA-TVQT
V/v Thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 11 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Cơ sở Hải đội kiểm soát Hải quan";

Căn cứ Công văn số 193/LICOGI 12-KTKT ngày 28/5/2018 của Công ty cổ phần Licogi 12 về việc đề nghị xem xét số liệu phê duyệt quyết toán gói thầu số 2 – Xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp, thiết bị điều hòa thuộc dự án "Cơ sở Hải đội Kiểm soát hải quan";

Căn cứ Công văn số 476-18/CCU-TVKĐ ngày 07/6/2018 của Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng trả lời về việc kiểm tra kết quả phê duyệt quyết toán gói thầu số 2 dự án "Cơ sở Hải đội Kiểm soát hải quan".

Sau khi tổng hợp văn bản của các nhà thầu liên quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã có công văn số 1051/HQNA-TVQT ngày 11/6/2018 và công văn số 1500/HQNA-TVQT ngày 31/7/2018 báo cáo về việc thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan" và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan. Nhưng cho đến nay Cục Hải quan vẫn chưa nhận được hướng dẫn thực hiện của Tổng Cục Hải quan.

Mặc khác, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn *(Công văn số 1712/HQNA-TVQT ngày 23/8/2018 – Đính kèm)* gửi nhà thầu - Công ty cổ phần Licogi 12 yêu cầu đơn vị thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán nêu trên trước ngày 30/9/2018. Tuy nhiên đến ngày 8/10/2018, Cục hải quan tỉnh Nghệ An nhận được công văn số 424CV/LCG12/TC-2018/VQH.KH của Công ty Cổ phần LICOGI 12 *(Đính kèm)*. Trong công văn nhà thầu đã khẳng định " Việc chúng tôi được tính bù giá cho khối lượng thi công trong năm 2007 theo thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng là đúng cơ sở Pháp luật...".

Vậy Cục Hải quan tỉnh Nghệ An báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan để thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT,TVQT (3b).

CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chu Quang Luân

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Số: 2186/HQNA-TVQT
V/v Thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 11 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 12.

Ngày 08/10/2018, nhận được công văn số 424CV/LCG12/TC-2018/VQH.KH của Công ty Cổ phần LICOGI 12, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ngành Hải quan. Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan là người có thẩm quyền phê duyệt quyết định quyết toán dự án hoàn thành đối với công trình xây lắp "Cơ sở Hải Đội Kiểm soát Hải quan" và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An là đơn vị thực hiện quyết định này, vì vậy Cục Hải quan tỉnh Nghệ An không có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành đối với các nội dung mà nhà thầu phản ảnh. Tuy nhiên sau khi nhân được các công văn của nhà thầu, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn gửi Tổng Cục Hải quan để báo cáo. Nhưng cho hiện nay, Quyết đinh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng Cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan" là văn bản duy nhất quy định nghĩa vụ quyết toán của đơn vị nhà thầu - Công ty Cổ phần LICOGI 12.

Vậy để thực hiên đúng nội dung trong quyết định phê duyệt quyết toán của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan. Một lần nữa, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đề nghị đơn vị thực hiện hoàn trả về Ngân sách nhà nước số tiền theo quyết định nêu trên. Chi tiết Chúng tôi đã thông báo tại công văn số 1712/HQNA-TVQT ngày 23/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An *(có công văn kèm theo)*.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TVQT (TCHQ) (để b/c);
- Lưu VT,TVQT (3b).

CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chu Quang Luân

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Số:3448/HQNA-TVQT
V/v Thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 12.

Thực hiện quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án "Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An".

Căn cứ theo quy định về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Hải quan. Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan là người có thẩm quyền phê duyệt quyết định quyết toán dự án hoàn thành đối với công trình xây lắp "Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An" và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An là đơn vị thực hiện quyết định này; vì vậy Cục Hải quan tỉnh Nghệ An không có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành đối với các nội dung mà nhà thầu phản ảnh. Theo phân cấp, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An cũng đã gửi công văn báo cáo cho Tổng Cục Hải quan *(Công văn số 1051/HQNA-TVQT ngày 11/6/2018, công văn số 1500/HQNA-TVQT ngày 31/7/2018, và công văn số 2185/HQNA-TVQT ngày 11/10/2018)* các nội dung văn bản, ý kiến của nhà thầu về giá trị quyết toán. Tuy nhiên đến thời điểm hiện này, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An không nhân được thông báo hay hướng dẫn nào khác của Tổng Cục Hải quan ngoài quyết định phê duyệt quyết toán công trình nêu trên. Vì vậy quyết định phê duyệt quyết toán số 1473/QĐ-TCHQ là văn bản duy nhất có hiệu lực quy định nghĩa vụ quyết toán của đơn vị nhà thầu – Công ty Cổ phần LICOGI 12.

Để thực hiện đúng nội dung trong quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đề nghị đơn vị kịp thời thực hiện hoàn trả số tiền phải thu theo quyết định nêu trên về Ngân sách Nhà nước, thông tin về số tiền, tài khoản thu được nêu tại công văn số 1712/HQNA-TVQT ngày 23/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An *(có công văn kèm theo)*.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TVQT (TCHQ) (để b/c);
- Lưu VT,TVQT (3b).

CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chu Quang Hải

Ngày 16/12/2019 đ/c Huy đến làm việc lần 1 vắng

Đã nhận

18/12/2019.

Người nhận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VĂN VÀ LÀM VIỆC

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 18/12/2019, tại trụ sở của Công ty cổ phần LICÔGI 12 , địa chỉ: 21 Đại Từ, Đại Kim, Hà Nội. Chúng tôi gồm:

1. Người bàn giao: Ông Phan Quang Huy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

2. Người nhận bàn giao: Ông Phùng Văn Thanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICÔGI 12

Đã tiến hành bàn giao cụ thể như sau:

Căn cứ vào Công văn số 3448/HQNA-TVQT ngày 10/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quyết toán dự án "trụ sở làm việc cơ sở Hải đội kiểm soát hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An".

Sau khi ông Phan Quang Huy trình bày nội dung Công văn số 3448/HQNA-TVQT ngày 10/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và yêu cầu Công ty cổ phần LICÔGI 12 thực hiện nội dung quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục Hải quan.

Công ty cổ phần LICÔGI 12 chấp hành nhận Công văn số 3448/HQNA-TVQT ngày 10/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An do ông Huy giao cho Công ty và Công ty có ý kiến làm việc lại với Cục Tài vụ quản trị của Tổng cục Hải quan để giải quyết dứt điểm về dự án "trụ sở làm việc cơ sở Hải đội kiểm soát hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An".

Trên đây là nội dung làm việc giữa ông Phan Quang Huy và ông Phùng Văn Thanh và Công văn số 3448/HQNA-TVQT ngày 10/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được gửi vào hệ thống văn thư của Công ty cổ phần LICÔGI 12.

Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2019

Đại diện bên giao

Phan Quang Huy.

Đại diện bên nhận

M.S.D.N - 0100106433 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12
Q. HOÀNG MAI - T.P HÀ NỘI

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Thanh

1590 2020

VIETNAM POST

PHIẾU BÁO PHÁT

Bưu cục: 461004 - BC KHL Phía Đông

BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BĐ 16

Phần dành cho bưu cục phát bưu gi. Phần dành cho bưu cục nhận yêu cầu

Giấy báo phát này được chuyển cho Ông/Bà (1): Cục Hải Quan Nghệ An

Địa chỉ (1): Số 9 Đường Đại Lộ LÊ Nin TP.Vinh

Bưu cục nhận yêu cầu
(Ký tên, đóng dấu)

AR

21/05/2020

Xin báo Ông/bà biết (2) bưu gửi Số hiệu: EF469049199VN

gửi tại Bưu cục 461004 - BC KHL Phía Đông ngày 21/05/2020

đã được phát cho Ông/Bà (3) Kim Hoàng Mai Hà Nội Cty Cp Licogi 12 địa chỉ (3): Số 21 Phố Đại Từ Địa Ngày

..... Ngày ..... tháng ..... năm .

Bưu cục phát
(Ký tên, đóng dấu)

Người nhận
(Ký , ghi rõ họ tên)

EX106459804VN

08/01/20

(4) .....

(1) Ghi họ tên và địa chỉ người nhận giấy báo phát.

(2) Ghi loại bưu gửi (Bưu phẩm, bưu kiện, BCUT ...)

(3) Ghi họ tên và địa chỉ người nhận bưu gửi

(4) Trường hợp nhận theo giấy ủy quyền, nêu rõ quan hệ với người nhận ghi trên bưu gửi. VD: Văn thư cơ quan, Bố, Mẹ, Anh, Chị, Em

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Số: 1590/HQNA-TVQT
V/v Thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 12.

Thực hiện quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án "Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An".

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã nhiều lần gửi công văn cho nhà thầu - Công ty Cổ phần LICOGI 12 thông báo số liệu quyết toán các nội dung công việc theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên về việc thực hiện gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa công trình "Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An", theo đó đã yêu cầu Đơn vị thực hiện việc hoàn trả lại ngân sách nhà nước số tiền mà Chủ đầu tư – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã thanh toán cho nhà thầu nhưng không được quyết toán theo quy định (số tiền là: 976.387.067 đồng). Nhưng đến thời điểm hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo về số tiền hoàn trả nêu trên của Đơn vị.

Để thực hiên đúng nội dung trong quyết định phê duyệt quyết toán của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan. Một lần nữa, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đề nghị đơn vị thực hiện hoàn trả về Ngân sách nhà nước số tiền 976.387.067 đồng, theo thông tin tài khoản như sau:

Tên Tài khoản: Thu ngân sách nhà nước

Số Tài khoản: 7111 Chương : 018 Mục : 4902

Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An

Nội dung: Hoàn trả tiền đã thanh toán không được quyết toán gói thầu Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa thuộc dự án Trụ sở làm việc cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TVQT (TCHQ) (để b/c);
- Lưu VT,TVQT (3b).

CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chu Quang Hải

2519 2021

VIETNAM POST

PHIẾU BÁO PHÁT

Bưu cục: 461004 - BC KHL Phía Đông

BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BĐ16

EJ460487189VN

Phần dành cho bưu cục

Phiếu báo phát này được chuyển cho Ông/Bà:[1] CỤC HẢI QUAN NGHỆ AN

Địa chỉ: 9 ĐẠI Lộ LÊ NIN VINH NGHệ AN - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

Bưu cục nhận yêu cầu

(Ký tên và đóng dấu)

BC KHL Phía Đông
24-09-2021
461004

Xin báo cho Ông/Bà biết [2] bưu gửi số hiệu EJ460487189VN Mã ĐH:

gửi tại Bưu cục BC KHL Phía Đông ngày 24-09-2021

đã được phát cho Ông/Bà [3] CTY CP LICOGI 12 địa chỉ [3] SỐ 21 PHỐ ĐẠI TỪ PHƯỜNG ĐẠI KIM QUẬN HOÀNG MAI HÀ NỘI

ngày

Phần dành cho bưu cục phát bưu

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thuỷ

EX106969475VN 10/04/20

....., Ngày....tháng....năm.....
Bưu cục phát
(Ký tên, đóng dấu)

GDV: NGUYỄN THỊ MAI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Số: 2519/HQNA-TVQT
V/v thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 12.
(Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An";

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã nhiều lần gửi công văn cho nhà thầu – Công ty Cổ phần LICOGI 12 thông báo số liệu phê duyệt quyết toán các nội dung công việc theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên về việc thực hiện gói thầu " Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa công trình Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An", theo đó đã yêu cầu Đơn vị thực hiện việc hoàn trả lại Ngân sách Nhà nước số tiền mà Chủ đầu tư – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã thanh toán nhưng không được quyết toán theo quy định (số tiền: 976.387.067 đồng). Nhưng đến thời điểm hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông báo về số tiền hoàn trả nêu trên của Đơn vị.

Để thực hiện đúng nội dung trong quyết định phê duyệt quyết toán của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Một lần nữa, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đề nghị Đơn vị thực hiện hoàn trả về Ngân sách nhà nước số tiền: 976.387.067 đồng theo thông tin tài khoản như sau:

Tên tài khoản: Thu Ngân sách Nhà nước;

Số tài khoản: 7111 Chương: 018 Mục: 4902

Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Nội dung: Hoàn trả tiền đã thanh toán không được quyết toán gói thầu Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa công trình Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TV-QT (TCHQ) (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Nguyễn Thành Trung

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Số: 1787/HQNA-TVQT
V/v thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 12.
(Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An";

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã nhiều lần gửi công văn cho nhà thầu – Công ty Cổ phần LICOGI 12 thông báo số liệu phê duyệt quyết toán các nội dung công việc theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên về việc thực hiện gói thầu " Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa công trình Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An", theo đó đã yêu cầu Đơn vị thực hiện việc hoàn trả lại Ngân sách Nhà nước số tiền mà Chủ đầu tư – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã thanh toán nhưng không được quyết toán theo quy định (số tiền: 976.387.067 đồng). Nhưng đến thời điểm hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông báo về số tiền hoàn trả nêu trên của Đơn vị.

Để thực hiện đúng nội dung trong quyết định phê duyệt quyết toán của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Một lần nữa, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đề nghị Đơn vị thực hiện hoàn trả về Ngân sách nhà nước số tiền: 976.387.067 đồng theo thông tin tài khoản như sau:

Tên tài khoản: Thu Ngân sách Nhà nước;

Số tài khoản: 7111 Chương: 018 Mục: 4902

Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Nội dung: Hoàn trả tiền đã thanh toán không được quyết toán gói thầu Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa công trình Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TV-QT (TCHQ) (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Mai Thị Vân Anh

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Số: 1591 /HQNA-TVQT
V/v thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 12.
(Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An";

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã nhiều lần gửi công văn cho nhà thầu – Công ty Cổ phần LICOGI 12 thông báo số liệu phê duyệt quyết toán các nội dung công việc theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên về việc thực hiện gói thầu " Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa công trình Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An", theo đó đã yêu cầu Đơn vị thực hiện việc hoàn trả lại Ngân sách Nhà nước số tiền mà Chủ đầu tư – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã thanh toán nhưng không được quyết toán theo quy định (số tiền: 976.387.067 đồng). Nhưng đến thời điểm hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông báo về số tiền hoàn trả nêu trên của Đơn vị.

Để thực hiện đúng nội dung trong quyết định phê duyệt quyết toán của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Một lần nữa, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đề nghị Đơn vị thực hiện hoàn trả về Ngân sách nhà nước số tiền: 976.387.067 đồng theo thông tin tài khoản như sau:

Tên tài khoản: Thu Ngân sách Nhà nước;

Số tài khoản: 7111 Chương: 018 Mục: 4902

Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Nội dung: Hoàn trả tiền đã thanh toán không được quyết toán gói thầu Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa công trình Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TV-QT (TCHQ) (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Mai Thị Vân Anh

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Số: 817 /HQNA-TVQT
V/v thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 12.
(Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình "Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An";

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã nhiều lần gửi công văn cho nhà thầu – Công ty Cổ phần LICOGI 12 thông báo số liệu phê duyệt quyết toán các nội dung công việc theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên về việc thực hiện gói thầu " Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa công trình Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An", theo đó đã yêu cầu Đơn vị thực hiện việc hoàn trả lại Ngân sách Nhà nước số tiền mà Chủ đầu tư – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã thanh toán nhưng không được quyết toán theo quy định (số tiền: 976.387.067 đồng). Nhưng đến thời điểm hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông báo về số tiền hoàn trả nêu trên của Đơn vị.

Để thực hiện đúng nội dung trong quyết định phê duyệt quyết toán của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Một lần nữa, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đề nghị Đơn vị thực hiện hoàn trả về Ngân sách nhà nước số tiền: 976.387.067 đồng theo thông tin tài khoản như sau:

Tên tài khoản: Thu Ngân sách Nhà nước;

Số tài khoản: 7111 Chương: 018 Mục: 4902

Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Nội dung: Hoàn trả tiền đã thanh toán không được quyết toán gói thầu Thi công xây lắp các hạng mục công trình, trạm biến áp và thiết bị điều hòa công trình Trụ sở làm việc cơ sở Hải đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TV-QT (TCHQ) (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Mai Thị Vân Anh